

中心市街地拠点施設整備基本計画策定委員会 今後のスケジュールについて

年度	29								
月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定委員会の開催予定	8/28 第4回策定委員会			◎ 第5回策定委員会		◎ 第6回策定委員会			
各委員会における検討内容	第4回 ○市民意見の聴取について ○蔵書の量と質について ○施設全体の方針、施設計画について ・施設計画 ・空間形成、施設の配置、建築等に関する方針 ○事業化計画の検討、基本計画の構成案について ・整備手法の検討 ・管理運営体制の検討 ・基本計画の構成案 ○今後のスケジュールについて		第5回 ○基本計画素案(たたき台)の提示		第6回 ○基本計画案の提示 ・最終意見のとりまとめ				
							基本計画策定		

※中心市街地拠点施設整備基本計画策定委員会の委嘱期間:(変更前)平成28年8月31日から平成29年9月30日



(変更後)平成28年8月31日から平成30年1月31日