
別  紙 2   リスク分担表 

 
 

負 担 者 
段

階 リスクの種類 リ ス ク の 内 容 
市 

事 
業 
者 

分担

募集要項等の誤り 募集要項等の誤りによるもの 〇   
応募コスト 落選時の応募コストの負担  〇  

全ての事業者に影響を及ぼすもの（税制等）   〇 
法令の変更 PFI 事業あるいは施設建設・運営に影響を及ぼ

すもの 〇   

第三者賠償 調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等に

よる場合 
 〇  

施設建設に関する住民反対運動、訴訟 〇   
住民問題 

調査・工事に関わる住民反対運動、訴訟  〇  
安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保  〇  
環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全  〇  
構成員のリスク 構成員の能力不足等による事業悪化  〇  

保険 施設の設計･建設期間及び維持管理期間のリ

スクをカバーする保険及び履行保証保険 
 〇  

市が実施した測量・調査部分 
（想定部分を除く）

〇   
測量・調査の誤り 

事業者が実施した測量・調査部分  〇  

文化財調査 文化財発見による着工の遅れ、事業の変更、

事業の中止等 〇   

市の指示、議会の不承認によるもの 〇   
施設建設に必要な許可などの遅延によるもの  〇  事業の中止・延期 
事業者の事業破棄、破綻によるもの  〇  

不可抗力 天災・暴動等による設計変更・中止・延期   〇 

共 
 
 
 

通 
物価 急激なインフレ・デフレ   〇 

市の提示条件・指示の不備、変更によるもの 〇   
設計変更 

事業者の指示・判断の不備によるもの  〇  
施設建設そのものに関すること 〇   

計
画
・
設

計
段
階 環境アセス・公聴

会による計画変更 事業者の提案内容に関すること  〇  
資金調達 必要な資金の確保に関すること  〇  

建設予定地の確保に関すること 〇   
用地の確保 

建設に要する資材置き場の確保に関すること  〇  
市の提示条件・指示の不備、変更によるもの 〇   

設計変更 
事業者の指示・判断の不備によるもの  〇  

工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による引き渡しの遅延  〇  
市の指示による工事費の増大 〇   

工事費増大 
上記以外の工事費の増大  〇  

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む）  〇  

建 

設 

段 

階 

一般的損害 
 

引き渡し前に工事目的物・材料・他関連工事

に関して生じた損害 
 〇  



 
 

段階 リスクの種類 リ ス ク の 内 容 市 
事 
業 
者 

分担

支払遅延・不能 支払の遅延・不能によるもの 〇   
金利 長期的な金利変動   〇 
債権譲渡の不備 債権譲渡の不備による障害  〇  

不当な譲渡担保実

行 譲渡担保の不当な実行による障害  〇 
 

支
払
い
関
連 

サ
ー
ビ
ス
料 

瑕疵担保 隠れた瑕疵の担保責任  〇  

物価 維持管理費用の市場価格の変動 〇   
計画変更 用途の変更等、市の責による事業内容の変更 〇   
維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大  〇  

施設損傷 事業者の責によらない事故・火災による施設

の損傷 〇  
 

要求仕様不適合（施工不良を含む）  〇  

維
持
管
理
関
連 

性能 仕様不適合による施設・設備への損害、施設

運営への障害 
 〇 

 


