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文部科学大臣　殿

四日市市長　　森　智広

１． 四日市市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

平成３１年度（令和元年度）～令和２年度（２年間）

（担当）

四日市市市教育委員会教育施設課　小林

住所：三重県四日市市諏訪町1番5号

電話：059-354-8243

E-mail：kyouikushisetsu@city.yokkaichi.mie.jp

教施　　第　３９　号

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

令和４年　６月２８日



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】
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・担当課において原案を作成し、事後評価を行い、教育委員会内においてその内容を精査した。
その結果を市ホームページで公表するとともに、次期施設整備計画への反映について検討する。

・小学校では5年生の1クラスの児童及び教職員全員、中学校では2年生の1クラスの生徒及び教職
員全員を対象にアンケート調査を行い、調査結果を踏まえて評価する。

　本市の総合計画（平成23年度～平成32年度および令和2年度～令和11年度）に基づいて作成し
た学校施設整備計画のとおり、大規模改修工事や校舎改築工事等に取り組むことができた。また、
中学校へのエレベーター設置工事について、計画通り工事を進めることができた。
　今後も計画に基づいた整備を鋭意進めていくこととする。

令和4年3月18日　学校施設についてのアンケートを実施

平成31年度(令和元年度)及び令和２年度においては、下記の学校において大規模改修を行っ
た。
・内部小学校の校舎（昭和42年建築等）
・桜小学校の校舎（昭和48年建築）及び屋内運動場（昭和56年建築）
・笹川小学校の校舎（昭和48年建築）
・常磐西小学校の校舎（昭和48年建築等）
・泊山小学校の校舎（昭和48年建築等）
・三滝中学校の校舎（昭和48年建築）及び屋内運動場（昭和62年建築等）
・朝明中学校の校舎（昭和47年建築等）及び屋内運動場（昭和53年建築）
・楠中学校の校舎（昭和47年建築）及び屋内運動場（昭和54年建築）
・上記の整備により、学習環境が改善された。



（２）　地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

海蔵小学校の旧南校舎及び給食室は、計画期間中に取り壊しを完了した。

・平成30年度より実施している海蔵小学校校舎改築事業に合わせて、特別支援学級の改修工事
等、バリアフリー化の観点によるエレベーターの設置および屋外運動場の整備を行った。
・令和2年度においては、中学校5校（山手中、大池中、常磐中、羽津中、内部中）について、令和3
年度においては、中学校5校（中部中、三滝中、西朝明中、桜中、楠中）についてバリアフリー化の
観点よりエレベーターの設置を行った。
・大矢知興譲小学校において、バリアフリー化の観点よりエレベーターの設置を行った。
・上記の整備により、学習環境が改善された。

・平成30年度より実施している海蔵小学校校舎改築事業に合わせて、門・囲障・防犯監視装置等
の整備を行った。
・上記の整備時より、安全性が強化された。

・令和3年度に、避難所としての機能充実を図るため、八郷小学校において既設浄化槽を災害用ト
イレとして利用するための便槽化工事を行った。
・上記の整備により、防災機能が強化された。
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７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

海蔵小学校(Ⅱ期工事) （４） 07 大規模改造（障害） 校 - H30.5～R2.2 R2.2.28

海蔵小学校(Ⅱ期工事) （４） 07 大規模改造（障害） 校 - H30.5～R2.2 R2.2.28

海蔵小学校 （３） 07 大規模改造（防犯） 校 - H30.5～R2.2 R2.2.28

海蔵小学校 （３） 07 大規模改造（防犯） 校 - H30.5～R2.2 R2.2.28

海蔵小学校 （４） 09 屋外教育環境 - - R2.3～R2.9 R2.9.30

内部小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｓ Ｒ3.3～Ｒ3.10 R3.10.13 R1→R2繰越、R2→R3事故繰越

内部小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｒ3.3～Ｒ3.10 R3.10.13 R1→R2繰越、R2→R3事故繰越

桜小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R1.10 R1.10.11

桜小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ R1.10～R2.2 R2.2.25

大矢知興譲小学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - Ｒ2.12～Ｒ4.3 R4.3.14

八郷小学校 （２） 36 防災機能強化 - - R3.6～R3.11 R3.11.19 R2→R3繰越

泊山小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R1.9 R1.9.30

泊山小学校(Ⅱ期工事) （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R1.9 R1.9.30

笹川小学校（Ⅰ期工事） （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｒ3.3～Ｒ3.9 R3.9.28 R1→R2繰越、R2→R3事故繰越

常磐西小学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｒ3.3～Ｒ3.10 R3.10.8 R1→R2繰越、R2→R3事故繰越

中部中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - R3.6～R4.2 R4.2.22 R2→R3繰越

山手中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - Ｒ2.7～Ｒ3.3 R3.3.11 R1→R2繰越

三滝中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｒ2.6～Ｒ2.9 R2.9.24 R1→R2繰越

三滝中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ Ｒ2.10～Ｒ3.3 R3.3.8 R1→R2繰越

三滝中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - R3.6～R4.2 R4.2.25 R2→R3繰越

大池中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - Ｒ2.6～Ｒ3.2 R3.2.9 R1→R2繰越

常磐中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - Ｒ2.6～Ｒ3.3 R3.3.10 R1→R2繰越

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日



朝明中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R1.10 R1.10.25

朝明中学校(Ⅰ期工事) （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｒ2.3～Ｒ3.9 R2.3.31

朝明中学校(Ⅱ期工事) （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ Ｒ2.3～Ｒ3.9 R3.9.24 R1→R2繰越、R2→R3事故繰越

朝明中学校(Ⅰ期工事) （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ Ｒ2.3～Ｒ3.3 R2.3.31

朝明中学校(Ⅱ期工事) （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ Ｒ2.3～Ｒ3.3 R3.3.19

羽津中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - Ｒ2.7～Ｒ3.3 R3.3.9 R1→R2繰越

西朝明中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - R3.6～R4.2 R4.2.16 R2→R3繰越

桜中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - R3.6～R4.2 R4.2.8 R2→R3繰越

内部中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - Ｒ2.6～Ｒ3.3 R3.3.3 R1→R2繰越

楠中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 校 Ｒ R1.6～R1.11 R1.11.13

楠中学校 （１） 06 大規模改造（老朽） 屋 Ｒ R1.10～R2.2 R2.2.26

楠中学校 （４） 07 大規模改造（障害） 校 - R3.6～R4.3 R4.3.2 R2→R3繰越

（参考）負担金事業

海蔵小学校 ― 小校 校 Ｒ H30.5～R2.2 R2.2.28 R2.2.28　とりこわし完了

大矢知興譲小学校 ― 小校 校 Ｒ Ｒ2.12～Ｒ4.3 R4.3.14


