
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和05年01月30日

計画の名称 都市再生整備計画事業（リージョンコアYOKKAICHI地区）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０７年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 四日市市

計画の目標 リニア時代の交流人口拡大効果を最大限に生かすべく、市の玄関口となるJR四日市駅及び近鉄四日市駅の駅前広場整備と連携したまちづくりとして、両駅を結ぶ中央通りの街路空間再編、公園再整備等により、

居心地が良く歩きたくなる魅力的なまちなかを形成し、中心市街地における賑わいの創出や都市の魅力向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               2,217  Ａ               2,217  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R3当初） （R5末） （R7末）

   1 駅周辺整備等と連携した歩行者優先のまちづくりを進めていくことにより、中心市街地の歩行者数(主要8地点計）を平日60,116人(2021)から、60,480人(2023)、60,630人(2025)に増加する。

中心市街地における歩行者数（平日）※中心市街地の回遊性の向上 60116人 60480人 60630人

   2 駅周辺整備等と連携した歩行者優先のまちづくりを進めていくことにより、中心市街地の歩行者数(主要8地点計）を休日58,406人(2021)から、60,740人(2023)、61,670人(2025)に増加する。

中心市街地における歩行者数（休日）※中心市街地の回遊性の向上 58406人 60740人 61670人

   3 中心市街地における賑わいの創出や都市の魅力向上を図ることにより、中心市街地の活性化満足度を2.90点/5点(2019)から、2.95点/5点(2023)、3,00点/5点(2025)に増加する。

中心市街地の活性化満足度評価点※中心市街地まちづくりの満足度 290/100点 295/100点 300/100点

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000456519



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市再生整備計画事

業

A10-001 都市再生 一般 四日市市 直接 四日市市 － － 都市再生整備計画事業（

リージョンコアYOKKAICHI

地区）

公園、地域生活基盤施設、高

質空間形成施設等　１８５ha

四日市市  ■  ■  ■  ■  ■       2,217 1.10 －

 小計       2,217

合計       2,217
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R03 R04

配分額 (a)                      53                      22

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      53                      22

前年度からの繰越額 (d)                       0                      51

支払済額 (e)                       2                      56

翌年度繰越額 (f)                      51                      17

うち未契約繰越額(g)                      43                      17

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   81.13                   23.28

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

本業務は近接する中央通り

再編事業（バスタ事業、都

市・地域交通戦略推進事業

など）と一体となったデザ

イン調整が必要となってい

るが、その調整に不測の日

数を要したため。

本業務の対象公園は、本市

指定記念物（史跡）であり

、埋蔵文化財保護の観点か

ら土地の掘削規制がかかる

ため、基本設計業務におい

て、本市文化課との協議に

不測の日数を要したため。

1 案件番号： 0000456519



計画の名称 都市再生整備計画事業（リージョンコアYOKKAICHI地区)
計画の期間 2021年度　～　2025度　（5年間） 四日市市

参考図面（社会資本整備総合交付金）

交付対象

Ｎ

（参考様式3）

A10-001

都市再生整備計画事業（リージョンコアYOKKAICHI地区）

（公園、地域生活基盤施設、高質空間形成施設）



事前評価チェックシート
 計画の名称： 都市再生整備計画事業（リージョンコアYOKKAICHI地区）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①都市再生基本方針との適合等　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
①都市再生基本方針との適合等　２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地元の熱意　１）まちづくりに向けた機運がある。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地元の熱意　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地元の熱意　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

1  案件番号：0000456519



事　　前　　評　　価 チェック欄

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 〇

2  案件番号：0000456519


