

近鉄四日市駅周辺等整備基本構想検討委員会

スケジュール

回	検討事項	備考
第 1 回 (H29.3)	・ 駅前広場及び中央通りを含めた駅周辺のあり方について	・ 現状と課題 ・ 将来像についての意見
第 2 回 (H29.5)	・ 駅前広場及び中央通りを含めた駅周辺のあり方について	・ 第 1 回の意見を踏まえた将来像 ・ 機能配置イメージ複数案
第 3 回 (H29.7)	・ 中央通り及び駅前広場のレイアウト検討について	・ レイアウトの比較 ・ レイアウト毎の適用事業
第 4 回 (H29.10)	・ 中央通り及び駅前広場のレイアウト(案)について	・ 第 3 回の意見を踏まえたレイアウトの絞り込み ・ 概略設計図
第 5 回 (H30.1)	・ 中央通り及び駅前広場のレイアウト(案)について	・ 第 4 回意見を踏まえた概略設計図 ・ イメージパース

【参考】近鉄四日市駅周辺等整備事業の全体スケジュール

H28 年度	H29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度以降
基本構想		基本計画	都市計画決定	詳細設計	現場着手