

# 四日市ドーム詳細設計付大規模改修事業

## 基本計画書

令和8年9月

四日市市

株式会社久米設計

目次

第 1 章 基本計画書概要

- 1-1. 計画趣旨
- 1-2. 現状調査等の実施
- 1-3. 改修方針
- 1-4. 建物概要
- 1-5. 竣工時（1997）と現状（2023）の比較

第 2 章 建築・構造

- 【内部】
- 2-1. 内部改修基本方針
- 2-2. アリーナ内構造鉄骨及び塗装
- 2-3. 人工芝
- 2-4. 鋼製建具類
- 2-5. 天井吊物昇降装置
- 2-6. 各室内装仕上
- 【外部】
- 2-7. 外部改修基本方針
- 2-8. 金属屋根及び軒先パネル
- 2-9. 金属屋根及び軒周辺パネルシーリング・下屋他笠木防水
- 2-10. 膜屋根
- 2-11. カーテンウォール  
(アルミ面・ポリカーボネート板、ステンレス面、塗装面)
- 2-12. 外部鋼製建具類
- 2-13. 建物外部躯体等
- 2-14. その他外部鋼製部材類
- 2-15. 外構その他
- 2-16. 改修計画 外部仕上表
- 2-17. 改修計画 内部仕上表
- 2-18. 改修計画 建具キープラン

第 3 章 建築電気設備

- 3-1. 電気設備改修基本方針
- 3-2. 音響設備
- 3-3. 受変電設備
- 3-4. 強電設備
- 3-5. 弱電設備
- 3-6. 防災設備
- 3-7. 資料

第 4 章 建築機械設備

- 4-1. 機械設備改修基本方針
- 4-2. 屋外雨水排水
- 4-3. 中央熱源装置
- 4-4. 空調・換気機器設備
- 4-5. 受水槽
- 4-6. 和便器の洋式化等
- 4-7. 各種ポンプ類
- 4-8. その他
- 4-9. 検討資料及び図面

第 5 章 仮設計画・工事工程表・アスベスト調査

- 5-1. 仮設計画
- 5-2. 工事工程表
- 5-3. アスベスト調査

第 6 章 補足資料

- 6-1. 既設竣工図 建築
- 6-2. 既設竣工図 構造
- 6-3. 既設竣工図 付帯
- 6-4. 既設竣工図 電気
- 6-5. 既設竣工図 機械